

## リフォームが完成するまでの流れ。

問い合わせ

資料請求。

電話、FAX、メールなどでお問い合わせ。

ご都合の良い日時をお伝えください。

リフォーム無料相談

ご都合の良い日時に来社・訪問。

・資金計画・工事時期・スケジュール・要望・相談・その他。

計画プランの作成

ご希望の方にはプラン図を作成いたします。

・家族構成、予算、諸条件、要望などの情報からあなたの理想とするリフォームをプランします。

作成図面

平面図、完成予想図、概算見積り書

**計画プランは納得いくまで修正いたします。**

見積り提出・ご契約

引き続き当社をリフォームパートナーとして選択の場合、建築士によるお家の調査を行います。

実施設計打合せ

より具体的なお家の調査や実施設計図面作成、仕上材や設備器機の選定、お見積りを行います

最終決定の平面図から完成予想図を作成して、完成後のイメージを確認していただきます。

工事着工

プラン、設備器機、仕上材、最終見積りなど、納得していただければ、工事開始です。


リフォーム完成

生まれ変わったお家での生活の始まりです。

## リフォームプランが決定するまでの流れ。

最終プラン&お見積りを提出するまでの流れを実例でご紹介します。  
お客様が満足するまでプランの変更をいたします。

### 実例：「平屋建て住宅の室内リフォーム」



現況図面

#### 初回確認事項


- 既存建物の図面の有無の確認。
- リフォームの要望、予算の確認。
- 間取りの確認、建物の調査。

#### 既存図を作成

既存図面がある場合は、それを元に、図面がない場合は、実際に建物を測って図面を作成。

この図面を元に正確な調査を行い、要望を加えてプランを進めます。

では、要望をまとめたプラン図をもとに打合せを始めます！




初回打合せ案

#### 初回打合せ事項

- 台所の壁を撤去して対面型に変更。
- リビングに和室を追加。
- リビングの入口を引戸に変更。
- 納戸を洋室に変更。
- WCの位置を変更。
- 風呂、洗面台の入れ替え。
- 畳の表替え。





2回目打合せ事項

- リビングの棚を残して引き戸を新設。
- 台所の壁を撤去するために、梁の補強が必要と調査で判明。リビング和室部分に柱を新設。

2回目打合せ案




3回目打合せ事項

- 収納庫をダイニングに変更。
- キッチンダイニングと対面式に変更。

3回目打合せ案







最終決定案

最終決定事項

キッチンシンクをL型に変更。  
キッチンとダイニングを通路でつなげる。



内観完成予想案

完成イメージ確認

最終決定したプランから、内観の完成予想図を作成します。